TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ELABORACAOQO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
N° 019/2021

PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUGCAO E ADMINISTRACAO LTDA. - ME

IMED = INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

S&o partes neste Instrumento:

IMED — INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o
n°. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, n° 202, Conj. 34, Bela Vista, Séo
Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial em Formosa-GO, a Avenida Maestro Jodo Luis do
Espirito Santo, n° 480-A, salas 203 e 204, Jardim Califérnia, CEP.: 73.807-745 (CNPJ/MF
n° 19.324.171/0006-09), neste ato representado na forma do seu Estatuto Social,

doravante denominado simplesmente “CONTRATANTE” ou “IMED”; e, de outro lado,

PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUGCAO E ADMINISTRAGCAO LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob
0 n° 07.484.303/0001-76, com sede na Rua Luiz Antbnio, n® 32, Centro, Itaberai/GO,
CEP.: 76630-000, neste ato representada por seu diretor geral, SR. EDUARDO GOMES DE
MORAIS, brasileiro, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF/MF sob o n® 449.673.811-20
e portador da Cédula de Identidade CREA-GO 10359/D, doravante denominada

simplesmente “CONTRATADA”.

- Considerando que a vigéncia do Contrato de Prestacédo de Servicos de Elaboracéo de
Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia (o “CONTRATO”) tem como nova data de
término o dia 30/10/2022 (cf. objeto do “Segundo Termo Aditivo”) e o interesse das Partes
em renova-lo até o dia 30/04/2023 para conclusdo dos servi¢os contratados para fins de

viabilizar a obra e reforma do HEF,
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As Partes tém entre si justo e contratado firmar o presente TERCEIRO TERMO ADITIVO AO

COoNTRATO (0 “Instrumento”), conforme termos e condi¢des a seguir especificadas.

1. OBJETO:

1.1. Pelo presente Instrumento, as Partes prorrogam o prazo de vigéncia do CONTRATO
até o dia 30 de abril de 2023 (novo prazo previsto de término dos servigos), com

encerramento antecipado e automatico no dia em que, apds a conclusdo e aprovacao

final dos projetos contratados, for realizado o ultimo pagamento devido a CONTRATADA,

podendo referido prazo ser novamente prorrogado caso seja novamente necessario.

2. DA RATIFICACAO:

2.1. Permanecem inalteradas e neste ato sao ratificadas pelas Partes todas as demais
clausulas e condi¢des previstas no Contrato e em seu(s) eventual(is) Termo(s) Aditivo(s)
gue ndo tenham sido expressamente alteradas por este Instrumento. Em caso de
divergéncia entre as disposi¢cdes previstas no Contrato ou em seu(s) eventual(is)
Termo(s) Aditivo(s) e neste Instrumento, prevalecerdo as disposi¢cdes contidas neste

Instrumento.

3. DAS DEMAIS DISPOSICOES:

3.1. Este Instrumento é celebrado em carater irrevogavel e irretratavel, obrigando as

Partes e seus sucessores ao cumprimento do mesmao.

3.2. Nao seréa considerada precedente, novacgao ou renuncia, a tolerancia pelas Partes
contratantes, quanto a eventuais concessoes da outra Parte, relativamente as condi¢bes

estabelecidas neste Instrumento.

3.3. O presente Instrumento entrard em vigor na data de sua elaboracdo (data

acordada entre as Partes).
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E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o
presente Instrumento para que produza os efeitos juridicos desejados, reconhecendo a
forma de contratagcdo por meios eletrénicos, digitais e informéaticos como vélida e
plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrbnica ou
certificacdo fora dos padrbes ICP-BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida
Provisoria n°® 2.200/2001 em vigor no Brasil. Sendo certo que na (i) na hipétese de
assinatura eletronica deste Instrumento, ele produzira efeitos a partir da abaixo
mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas Partes; e (ii) na
hipétese de assinatura na forma fisica, o Instrumento devera ser entregue em 02 (duas)

vias em igual teor e valor.

Formosa-GO, 31 de outubro de 2022.

ALEXANDRE Assinado de forma digital
KOSLOVSKY por ALEXANDRE KOSLOVSKY

SOARES:25991325847 SOARES:25991325847

IMED — INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Assinado de forma digital por PETRUS

E z ENGENHARIA CONSTRUCAO E
4 A ) ADMINISTRACAO
LTDA:07484303000176

Dados: 2022.11.08 15:05:09 -03'00'

PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA. - ME

Eduardo Gomes de Morais

Testemunhas:

1) 2)
Nome: Nome:
R.G.: R.G.:
C.P.F; C.P.F.:
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